

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Раменский волоканоал»

Орехов Ю.В.

(подпись)

«03» 2020 г.

График промывки РЧВ и волопроводных сетей АО «Раменский волоканоал»

№№ п/п	Наименование	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ВНС 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВНС-111						06.20г						
2	ВНС-112							07.20г					
3	ВНС-123								08.20г.				
4	ВНС-207(400м ³)							17-30					
5	ВНС-209(1000м ³)						15-30						
6	ВНС-219(300м ³)					18-30							
7	ВНС-301(350м ³)								03-16				
8	ВНС-302(200м ³)						08-21						
9	ВНС-303(400м ³)					25-31	01-07						
10	ВНС-401							06-10					
11	ВНС-403						15-19						
12	ВНС-402							15-25					
13	ВНС-404			17-18 23-24									
14	ВНС-503(400м ³)						17-30						

15	ВНС-504(500м ³)																		
16	п.Дубовая рошца, ул.Октябрьская				03.04														
17	д.Заболотье, ул.Советская				09.04														
18	Совхоз Раменское, ул.Шоссейная				17.04														
19	г.Раменское, ул.Дергачевская				23.04														
20	п.Удельная, ул.Северная, ул.Первомайская					20-31									16-30				
21	п.Быково, ул.Прудовая						15-30												
22	п.Быково, ул.Советская							1-15											
23	п.Кратово, ул.Мира					20-31									16-30				
24	п.Кратово, ул.Кирова							1-15											
25	п.Родники частный сектор							1-15											
26	п.РАОС						08-21												
27	с.Софьино					25-31	01-07												
28	п.Константиново							06-19											
29	п.Рылево							25-26											
30	д.Ганусово			17-18				05-06											
31	д.Панино			19-20				05-06											
32	с.Заворово				06-10									14-18					
33	с.Никоновское				20-24											05-09			
34	д.Левино					12-15										05-09			
35	д.Толмачево				13-17									07-11					

