

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель регионального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Вице-губернатор Московской области

Е.А. Хромушин

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Глава Раменского городского округа
Московской области

В.В. Неволин

Государственный заказчик:

**Министерство энергетики
Московской области**

Застройщик (исполнитель):

АО «Мособлгаз»

Сроки:

Июнь 2021 г – Июнь 2022 г.

Количество населенных пунктов:

178

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Населенный пункт	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	2	3	4
1	д. Апариха	Июнь 2021	Декабрь 2021
2	д. Бисерово	Июнь 2021	Декабрь 2021
3	д. Владимировка	Июнь 2021	Декабрь 2021
4	д. Володино	Июнь 2021	Декабрь 2021
5	д. Вороново	Июнь 2021	Декабрь 2021
6	д. Глебово	Июнь 2021	Декабрь 2021
7	д. Дементьево	Июнь 2021	Декабрь 2021
8	д. Дьяково	Июнь 2021	Декабрь 2021
9	д. Забусово	Июнь 2021	Декабрь 2021
10	д. Какузеве	Июнь 2021	Декабрь 2021
11	д. Колоколово	Июнь 2021	Декабрь 2021
12	д. Кошерово	Июнь 2021	Декабрь 2021
13	д. Левино	Июнь 2021	Декабрь 2021
14	д. Малое Саврасово	Июнь 2021	Декабрь 2021
15	д. Мещеры	Июнь 2021	Декабрь 2021
16	д. Никулино	Июнь 2021	Декабрь 2021
17	д. Панино	Июнь 2021	Декабрь 2021
18	д. Паткино	Июнь 2021	Декабрь 2021
19	д. Сидорово	Июнь 2021	Декабрь 2021

20	д. Слободка	Июнь 2021	Декабрь 2021
21	д. Турыгино	Июнь 2021	Декабрь 2021
22	д. Фомино	Июнь 2021	Декабрь 2021
23	д. Фрязино	Июнь 2021	Декабрь 2021
24	д. Шевлягино	Июнь 2021	Декабрь 2021
25	д. Юрово	Июнь 2021	Декабрь 2021
26	п. Гжельского кирпичного завода	Июнь 2021	Декабрь 2021
27	п. Денежниково	Июнь 2021	Декабрь 2021
28	п. Дружба	Июнь 2021	Декабрь 2021
29	п. Дубовая Роща	Июнь 2021	Декабрь 2021
30	п. им.Тельмана	Июнь 2021	Декабрь 2021
31	п. Комбината Стройматериалов-1	Июнь 2021	Декабрь 2021
32	п. Комбината Стройматериалов-2	Июнь 2021	Декабрь 2021
33	п. Машиностроитель	Июнь 2021	Декабрь 2021
34	п. Мирный	Июнь 2021	Декабрь 2021
35	п. Опытное поле	Июнь 2021	Декабрь 2021
36	п. свх.Сафоновский	Июнь 2021	Декабрь 2021
37	п. Совхоза Раменское	Июнь 2021	Декабрь 2021
38	п. Электроизолятор	Июнь 2021	Декабрь 2021
39	с. Боршева	Июнь 2021	Декабрь 2021
40	с. Зюзино	Июнь 2021	Декабрь 2021
41	с. Игнатьево	Июнь 2021	Декабрь 2021
42	с. Марково	Июнь 2021	Декабрь 2021
43	с. Рыболово	Июнь 2021	Декабрь 2021
44	г. Раменское	Июль 2021	Июнь 2022
45	д. Агашкино	Июль 2021	Март 2022
46	д. Аксеново	Июль 2021	Июнь 2022
47	д. Антоново	Июль 2021	Июнь 2022
48	д. Аринино	Июль 2021	Июнь 2022
49	д. Бахтеево	Июль 2021	Июнь 2022
50	д. Бельково	Июль 2021	Март 2022
51	д. Бояркино	Июль 2021	Июнь 2022
52	д. Бритово	Июль 2021	Март 2022
53	д. Верея	Июль 2021	Июнь 2022
54	д. Верхнее Велино	Июль 2021	Июнь 2022
55	д. Власово	Июль 2021	Июнь 2022
56	д. Вохринка	Июль 2021	Март 2022
57	д. Вялки	Июль 2021	Июнь 2022
58	д. Григорово	Июль 2021	Март 2022
59	д. Дергаево	Июль 2021	Март 2022
60	д. Донино	Июль 2021	Март 2022
61	д. Дурниха	Июль 2021	Июнь 2022
62	д. Жирово	Июль 2021	Март 2022
63	д. Жуково	Июль 2021	Март 2022

64	д. Заболотье	Июль 2021	Июнь 2022
65	д. Заозерье	Июль 2021	Июнь 2022
66	д. Запрудное	Июль 2021	Март 2022
67	д. Захарово	Июль 2021	Июнь 2022
68	д. Захарово	Июль 2021	Июнь 2022
69	д. Ивановка	Июль 2021	Июнь 2022
70	д. Каменное Тяжино	Июль 2021	Март 2022
71	д. Капустино	Июль 2021	Март 2022
72	д. Клишева	Июль 2021	Март 2022
73	д. Коломино	Июль 2021	Март 2022
74	д. Колупаево	Июль 2021	Март 2022
75	д. Коняшино	Июль 2021	Март 2022
76	д. Копнино	Июль 2021	Март 2022
77	д. Копнино	Июль 2021	Июнь 2022
78	д. Косякино	Июль 2021	Июнь 2022
79	д. Кузнецово	Июль 2021	Июнь 2022
80	д. Кузяево	Июль 2021	Март 2022
81	д. Кулаково	Июль 2021	Июнь 2022
82	д. Литвиново	Июль 2021	Июнь 2022
83	д. Локтевая	Июль 2021	Март 2022
84	д. Лужки	Июль 2021	Март 2022
85	д. Меткомелино	Июль 2021	Март 2022
86	д. Минино	Июль 2021	Июнь 2022
87	д. Михнево	Июль 2021	Март 2022
88	д. Морозово	Июль 2021	Март 2022
89	д. Надеждино	Июль 2021	Март 2022
90	д. Нестерово	Июль 2021	Март 2022
91	д. Нижнее Велино	Июль 2021	Март 2022
92	д. Нижнее Мячково	Июль 2021	Июнь 2022
93	д. Никулино	Июль 2021	Март 2022
94	д. Обухово	Июль 2021	Март 2022
95	д. Осеченки	Июль 2021	Июнь 2022
96	д. Островцы	Июль 2021	Июнь 2022
97	д. Патрикеево	Июль 2021	Июнь 2022
98	д. Первомайка	Июль 2021	Июнь 2022
99	д. Першино	Июль 2021	Июнь 2022
100	д. Петровское	Июль 2021	Март 2022
101	д. Плетениха	Июль 2021	Июнь 2022
102	д. Полушкино	Июль 2021	Март 2022
103	д. Поповка	Июль 2021	Июнь 2022
104	д. Редькино	Июль 2021	Март 2022
105	д. Рыбаки	Июль 2021	Март 2022
106	д. Сафоново	Июль 2021	Июнь 2022
107	д. Сельцо	Июль 2021	Март 2022
108	д. Становое	Июль 2021	Март 2022
109	д. Старково	Июль 2021	Июнь 2022

110	д. Старниково	Июль 2021	Март 2022
111	д. Тимонино	Июль 2021	Март 2022
112	д. Титово	Июль 2021	Март 2022
113	д. Толмачево	Июль 2021	Июнь 2022
114	д. Торопово	Июль 2021	Март 2022
115	д. Трошково	Июль 2021	Март 2022
116	д. Тяжино	Июль 2021	Март 2022
117	д. Устиновка	Июль 2021	Июнь 2022
118	д. Фенино	Июль 2021	Июнь 2022
119	д. Фоминское	Июль 2021	Июнь 2022
120	д. Хлыново	Июль 2021	Март 2022
121	д. Холуденево	Июль 2021	Март 2022
122	д. Хрипань	Июль 2021	Март 2022
123	д. Чулково	Июль 2021	Июнь 2022
124	д. Шилово	Июль 2021	Март 2022
125	д. Шмеленки	Июль 2021	Март 2022
126	д. Щеголево	Июль 2021	Март 2022
127	п. ВЭИ им. Ленина	Июль 2021	Июнь 2022
128	п. Ганусово	Июль 2021	Март 2022
129	п. Гжелка	Июль 2021	Март 2022
130	п. РАОС	Июль 2021	Март 2022
131	п. Ремзавода	Июль 2021	Март 2022
132	п. Рылеево	Июль 2021	Июнь 2022
133	п. санатория Раменское	Июль 2021	Март 2022
134	п. совхоза Красковский	Июль 2021	Март 2022
135	п. Спартак	Июль 2021	Март 2022
136	п. станции Бронницы	Июль 2021	Март 2022
137	п. Шевлягинского завода	Июль 2021	Март 2022
138	пгт Быково рп	Июль 2021	Июнь 2022
139	пгт Ильинский рп	Июль 2021	Июнь 2022
140	пгт Кратово	Июль 2021	Июнь 2022
141	пгт Родники	Июль 2021	Июнь 2022
142	пгт Удельная	Июль 2021	Июнь 2022
143	с. Бисерово	Июль 2021	Март 2022
144	с. Быково	Июль 2021	Июнь 2022
145	с. Верхнее Мячково	Июль 2021	Июнь 2022
146	с. Гжель	Июль 2021	Март 2022
147	с. Давыдово	Июль 2021	Июнь 2022
148	с. Еганово	Июль 2021	Июнь 2022
149	с. Заворово	Июль 2021	Июнь 2022
150	с. Загорново	Июль 2021	Июнь 2022
151	с. Зеленая Слобода	Июль 2021	Март 2022
152	с. Игумново	Июль 2021	Июнь 2022
153	с. Карпово	Июль 2021	Март 2022
154	с. Кривцы	Июль 2021	Июнь 2022
155	с. Малышево	Июль 2021	Март 2022

156	с. Михайловская Слобода	Июль 2021	Июнь 2022
157	с. Михеево	Июль 2021	Июнь 2022
158	с. Никитское	Июль 2021	Март 2022
159	с. Никоновское	Июль 2021	Март 2022
160	с. Новое	Июль 2021	Март 2022
161	с. Новохаритоново	Июль 2021	Март 2022
162	с. Речицы	Июль 2021	Июнь 2022
163	с. Салтыково	Июль 2021	Июнь 2022
164	с. Синьково	Июль 2021	Июнь 2022
165	с. Софьино	Июль 2021	Июнь 2022
166	с. Строкино	Июль 2021	Март 2022
167	с. Татаринцево	Июль 2021	Март 2022
168	с. Ульянино	Июль 2021	Март 2022
169	п. Гжелка	Сентябрь 2021	Декабрь 2021
170	п. Гжель	Сентябрь 2021	Декабрь 2021
171	с. Константиново	Сентябрь 2021	Декабрь 2021
172	д. Пласкинино	Ноябрь 2021	Февраль 2022
173	д. Денежниково	Декабрь 2021	Июнь 2022
174	д. Поповка	Декабрь 2021	Июнь 2022
175	с. Воскресенское	Декабрь 2021	Июнь 2022
176	гор. 411	Январь 2022	Июнь 2022
177	д. Прудки	Январь 2022	Июнь 2022
178	п. Дубки	Январь 2022	Июнь 2022

СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики Московской области

А.Ю. Самарин

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Мособлгаз»

И.А. Баранов